

## Innenausbau läuft auf Hochdruck

In den beiden Schulgebäuden laufen die unterschiedlichsten Gewerke des Innenausbaus parallel und auf Hochdruck. Im Gebäude B (ehemalige Grundschule) wird immer noch die Unterkonstruktion für die abgehängten Decken montiert.



Parallel hierzu werden EDV-Kabel gezogen, die Bodenleger haben mit Vorbereitungsarbeiten und Estrichausbesserungen begonnen und alle Räume selbst erfahren eine erste grobe Baureinigung.

In Gebäude A (ehemalige Hauptschule) werden ebenfalls noch EDV-Kabel verlegt



und Heizkörper montiert.



Weiter sind im Gebäude die Gewerke „Wärmedämmverbundsystem“, „Innenputz“, „Trockenbau“, „Sanitär“ und „Glaser“ tätig.

La