

**Sitzungsvorlage 18/2017
Kurt-von-Marval-Schule;
Nachtragsvereinbarung, Fa. Rehn + Sohn (Malerarbeiten)**Sachverhalt:

Die Malerarbeiten werden bei der Schlussrechnung mit 28.390,60 Euro über der Auftragssumme abgerechnet.

Die Mehrkosten sind nach Prüfung durch das Architekturbüro Götze und Langguth berechtigt, daher soll eine Nachtragsvereinbarung geschlossen werden.

Herr Götze vom Architekturbüro Götze und Langguth aus Nordheim wird in der Sitzung die Nachtragspositionen erläutern.

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragsvereinbarung mit der Firma Rehn + Sohn aus Heilbronn wird zugestimmt.

os