

**Sitzungsvorlage 69/2019**

**Rathausneubau;**

**Nachtragsvereinbarung, Fa. Amos (Rohbauarbeiten mit Pfahlgründung)**

Sachverhalt:

Die Firma Amos macht für die zusätzlichen Rohbauarbeiten Mehrkosten in Höhe von 45.844,60 EUR (brutto) geltend.

Architekt Reinhardt wird in der Sitzung die einzelnen Positionen der Nachtragsforderung erläutern.

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragsvereinbarung mit der Firma Amos aus Brackenheim wird zugestimmt.

lu