Nordheim

StraRe geplanter Zeitraum
Hauffstrale KW 2-5
MorikestraRe KW 2-5
Seyboldstralie KW 2-5
HolderlinstraBe KW 2-5
Goethestralle KW 2-5
BergstraRe KW 2-5
Hausener StraRRe KW 2-5
Lange Halden KW 2-5
Im Geil3biihl KW 3-5
Im Pfadle KW 3-5
Hauptstrale KW 3-5
Kirchstralle KW 3-5
Lauffener StraRe KW 4-5
Verbindungsweg Lauffener Stralle und Hausener StraRe KW 4-5
Verbindungsweg zwischen KirchstraBe und Hofstatt KW 3-6




