

## **Baufortschritt: Dämmungs- und Außenputzarbeiten an Gebäude A, Fliesenleger und weitere Ausbauarbeiten in Gebäude B**

Im früheren Hauptschulgebäude werden weiterhin Dämmungsarbeiten und Vorbereitungen für den Außenputz durchgeführt.

In den Innenräumen werden noch Leitungen gedämmt und Kabel verdrahtet, ehe die Deckenplatten in die bereits montierte Unterkonstruktion eingelegt werden.

In Gebäude B (ehemals Grundschule) haben die Bodenleger in den Klassenräumen im Obergeschoss den Linoleumbelag verlegt und mit einer Schutzbahn abgedeckt, damit die Nachfolgenden Gewerke ihre Leistungen erbringen können.

Vom Maler werden die bestehenden Holzwände gespachtelt und abgeschliffen um für den Anstrich den Untergrund vorzubereiten.



In die vorbereitete Unterkonstruktion der abgehängten Decke werden die Einbauten (Leuchten, Lautsprecher und weitere Anschlussdosen) in die Deckenplatten eingesetzt.



In den WC-Anlagen im Erdgeschoss werden vom Fliesenleger die Wandplatten verlegt.



Kr