

## Ortsumfahrung Nordhausen; Baufortschritt

In der letzten Woche haben die Arbeiten zum eigentlichen Straßenbau begonnen. Mit schwerem Gerät wird zunächst der Oberboden abgetragen und auf beiden Seiten der Trasse auf Mieten gelagert.

An der Feldweg-Unterführung sind die Bewehrungsarbeiten der Deckenplatte abgeschlossen und die Schalungen sind für das Betonieren vorbereitet.



*Abtrag des Oberbodens*

Kr