

**Sitzungsvorlage 130/2014
Kurt-von-Marval-Schule;
Vergabe von Lieferungen und Leistungen**Sachverhalt:

Für die Aufstellung der Pavillons sind zunächst Erschließungsarbeiten erforderlich. Neben den Fundamenten für die Pavillons müssen auch Wegebauarbeiten und vor allem der Anschluss der Pavillons an die Strom-, Wasser-, Abwasser- und Wärmeversorgung hergestellt werden.

Die Ausführung dieser Arbeiten ist ab 12.01.2015 vorgesehen, da Fundamentpläne für die Pavillons durch den Pavillonaufsteller erst nach dessen Beauftragung in der Sitzung am 12.12.2014 erstellt werden können.

Um witterungsbedingten Bauverzögerungen vorbeugen zu können, sollte die Vergabe der Tiefbauarbeiten vorgezogen werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, mit der ausführenden Firma über einen früheren Baubeginn reden zu können. So könnten bereits im Dezember Tiefbauarbeiten für Versorgungsleitungen erfolgen.

Die Submission der Tiefbauarbeiten findet am 19.11.2014 statt. Ein Vergabevorschlag kann daher erst in der Sitzung erfolgen.

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

La