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Sitzung des Technischen Ausschusses am 16.07.2018
Sitzung des Gemeinderates am 20.07.2018 offentlich

Sitzungsvorlage 92/2018
Abbruch Waldenserstral3e 17;
Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Sachverhalt:

Die Arbeiten fir den Abbruch des Wohnhauses und der Scheunengebaude waren 6f-
fentlich ausgeschrieben. 7 Firmen forderten Leistungsverzeichnisse an. Zum Sub-
missionstermin am 03.07.2018 lagen 4 Angebote vor.

Die ungepriften Angebotssummen lauten wie folgt:

Bieter Angebotssumme Bemerkungen
JMS GmbH&Co0.KG, Weinstadt 117.277,52 €
CK Abbruch & Erdbau GmbH, 118.481.16 €
Eislingen
SER GmbH, Heilbronn 124.504,00 €
BERB GmbH&Co.KG, Bdsingen 126.492,78 €

Die Kostenschéatzung des Buros Kuon + Reinhardt belief sich auf 80.000 €.

Aufgrund der aktuellen Marktsituation wurde das Zeitfenster fir die Umsetzung der
MalRnahme sehr weit gefasst. Die Arbeiten konnen ab 10.09.2918 beginnen, sie
missen nach Baubeginn innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen und spatestens bis
Ende April 2019 beendet sein.

Haushaltsmittel stehen lediglich in Hohe von 25.000 € zur Verfugung, da bei der Mit-
telanmeldung nicht beriicksichtigt wurde, dass die Gebaude auf der Grenze stehen,
teilweise andere Gebaude angebaut sind und somit ein entsprechend ,schonender*
Ruckbau erfolgen muss. Weiter war in den angemeldeten Kosten nicht bertcksich-
tigt, dass die Flache nach Abbruch als provisorischer Parkplatz hergerichtet werden
soll.

Die gepriften Ergebnisse konnen erst in der Sitzung vorgelegt werden. Es wird dar-
Uber zu beraten sein, ob angesichts der recht nahe beieinanderliegenden Angebots-
preise trotz der hohen Preise eine Vergabe erfolgen, oder aber die Ausschreibung
aufgrund Uberhohter Preise aufgehoben und im Frihjahr 2019 ein neuer Versuch
gestartet werden soll.

Da davon auszugehen ist, dass die Arbeiten erst im nachsten Jahr durchgefihrt wer-
den, erfolgt die Finanzierung im Haushaltsplan 2019.

Ein Beschlussvorschlag kann erst in der Sitzung gestellt werden.
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