DIN 276, 2008/12

GEWERKE - KOSTENKONTROLLE o011

** = BS /Beschrankte Ausschreibung

Tischvorlage zur Sitzungsvorlage 24/2019

vl

Nr.: 1716-EV EL /Eigenleistung
Bauherr: Evang. Kirchengemeinde Nordheim FG /freihandige Vergabe
Projekt: Auflenrenovation der evang. Bartholomauskirche Nordheim AE /Auftragserweiterung W E | N R E | C H
Code |Leistungsbereich OKR Berechnung Auftrag Abrechnung Ersparte Eigenl. Bemerkung
Schiff Turm Schiff Turm Schiff Turm
1 Gerlstarbeiten - € - € 10.809,96 € 56.507,15 € - € - € - € - € BS
14 Natursteinarbeiten - € 1.000,00 € 2.700,00 € - € - € - € - € - € BS
20 Dachdeckerarbeiten 2.000,00 € - € 4.000,00 € - € - € - € - € - € BS
22 Flaschnerarbeiten - € - € - € 7.800,00 € - € - € - € - € BS
27 Tischlerarbeiten - Tliren 1.000,00 € - € 1.300,00 € - € - € - € - € - € BS
. Tischlerarbeiten - Fenster 1.000,00 € - € 2.000,00 € - € - € - € - € - € BS
34 Putzarbeiten 5.000,00 € 70.000,00 € 66.000,00 € 82.000,00 € - € - € - € - € BS
. Malerarbeiten - € - € 8.000,00 € - € - € - € - € - € BS
50 Blitzschutzarbeiten - € - € - € 7.000,00 € - € - € - € - € BS
80 Aussenanlage - € - € 20.000,00 € - € - € - € - € - € BS
53 Elektroarbeiten - € - € 3.000,00 € - € - € - € - € - € FG
91 Zifferblatter, Turmzier - € - € - € 8.200,00 € - € - € - € - € BS
9.000,00 € 71.000,00 € 117.809,96 € 161.507,15 € - € - € - € - €
Summe Bauwerk 300+400 = 80.000,00 € 279.317,11 € - €
700 | Baunebenkosten - € 20.000,00 € 21.000,00 € 24.000,00 € - € 1.772,21 € 615,53 € - €
710 Bauherrenaufgaben - € - € 500,00 € 500,00 € - € - € - € - €
720  |Vorbereitung d.Objektplanung - € - € 500,00 € 500,00 € - € - € - € - € AB Weinreich Aufmass Plane |AE
- € - € 500,00 € 500,00 € - € 525,98 € 525,98 € - € |EinsZuEins FG
- € - € - € - € - € 48,00 € 48,00 € - € Vermessungsamt FG
. - € - € - € - € - € 41,55 € 41,55 € - € [Hoppe FG
730 Ingenieurleistung - € - € - € - € - € - € - € - €
735 Architektenleistung - € - € 18.000,00 € 21.000,00 € - € - € - € - € |AB Weinreich FG
740 Gutachtung+Beratung - € - € 1.000,00 € 1.000,00 € - € 1.156,68 € - € - € |C. Diehl, Kirchheim FG
770 Allgemeine Baunebenkosten - € - € 500,00 € 500,00 € - € - € - € - €
Summe Baukorper = - € 100.000,00 € 138.809,96 € 185.507,15 € - € 1.772,21 € 615,53 € - €
Gesamt - Summe 100.000,00 € 324.317,11 € - € - € - €
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