

## Nach der Winterpause legen die Baufirmen wieder los

Auf der Baustelle ging es in den letzten Wochen „beschaulich“ zu, hatten doch die meisten Baufirmen in der Zeit zwischen Weihnachten und dem 11.1.2016 Betriebsferien.

Seit letzter Woche geht es aber wieder rund.

An den Außenwänden wird derzeit das Wärmedämmverbundsystem angebracht.



Sobald die Dämmplatten verklebt wurden, kann die erste Putzschicht aufgetragen werden. Allerdings hat hier die kalte Witterung seit Montag gleich wieder für einen Stillstand gesorgt.



Auch auf dem Dach können derzeit die Anschlussarbeiten für die Lüftungsgeräte witterungsbedingt nicht ausgeführt werden.

Im Inneren der Gebäude laufen dafür die Arbeiten dank Bauheizung und –trocknern auf Hochtouren. Die verschiedensten Gewerke müssen schauen, wie sie ihre Arbeitsabläufe untereinander geregelt kriegen. So werden Fenstersimse eingebaut, Datenkabel werden verlegt, die Lüftungsbauer müssen in den Klassenräumen die Lüftungsgeräte einbauen, während die Trockenbauer bereits mit der Unterkonstruktion für die abgehängten Decken beginnen. Parallel hierzu werden noch Heizleitungen verlegt und Heizkörper angeschlossen. Alles muss, besonders im Gebäude B (Grundschule) unter größtem Zeitdruck erfolgen, da Estrich- und Bodenbelagsarbeiten unmittelbar folgen.

Schwer vorstellbar, dass dieses Gebäude bereits im Mai wieder bezogen werden soll, da Ende Mai der Pavillon, in dem die Grundschüler derzeit untergebracht sind, bereits wieder abgebaut werden soll.

La