

## Schalung 2. Decke hat begonnen

Letzte Woche konnte das letzte Drittel der Erdgeschossbodenplatte betoniert werden. Parallel wurden weiter Wände und der Aufzugsschacht geschalt und bewehrt.



*An der Schalung des Aufzugsschachtes im Erdgeschoss wird letzte Hand angelegt, damit die Wände betoniert werden können.*

Nachdem sich der Krankenstand auf der Baustelle wieder gebessert hat, konnten die Poliere Urschat und Harambasic bereits mit der Schalung von Teilen der 2. Decke beginnen.



*Teile der Decke über dem Erdgeschoss sind bereits geschalt, so dass in der nächsten Woche die „Eisenbieger“ die Bewehrung einbringen können.*