

Neubau Kindergarten Südstraße - die Wände im Untergeschoss des Neubaus stehen

Die Baustelle des Kindergarten Südstraße ist zügig vorangeschritten. Die Außenwände im Untergeschoss sind erstellt. Die Innenwände wurden schon weitestgehend gemauert. Derzeitig werden die Schalelemente für den Aufzugsschacht in Stellung gebracht und die Armierung vorbereitet. Zeitgleich beginnen die Arbeiten für die Schalung der Geschosdecke.



Der Gebäudeumriss des Untergeschosses ist nun vollständig erkennbar. Ebenso lassen sich erste Raumaufteilungen erahnen. Die Schalungsarbeiten für die Geschosdecke sind im rückwärtigen Teil der Baustelle sichtbar.

SB