

Baufortschritt Kindergarten Südstraße

Auf der Baustelle sind die Maurerarbeiten im Erdgeschoss nahezu abgeschlossen. Derzeit wird die Schalung für die Erdgeschossdecke vorbereitet. Es folgen die Bewehrungsarbeiten in der Decke, damit diese betoniert werden kann.



Das Treppenhaus und der Aufzugsschacht sind am linken Bildrand erkennbar. Der restliche Bereich der Decke wird mit Schaltafeln ausgelegt.

SB